



BALTIC BRIDGE



Projektdurchführung BALTIC BRIDGE

2006



Arbeitspaket	Tätigkeit	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Events	Veranstaltungen						
ent Nykøbing							
	Nyk.: Reenactment Markt 2						
	Old.: Event 3						
	Team Events:						
	Meetings						
	Durchführung						
Reorganisation							
Öffentlichkeit	Meetings						
	Team Internet-Entwicklung						
	Team Beschilderung						
	Team Flyer						
Produktentwicklung	Meetings						
	Team Masterplan						
	Team Tourismus-Produkt						
Workshops	Workshops						
	Handwerkliche Workshop 4						
	Handwerkliche Workshop 5						
	Handwerkliche Workshop 6						
	Team Gebäude						
	Optimierung von Führungen						
	Durchführung von Sprachkursen						
Projektsteuerung	Meetings						
	Seminare						
Studienreisen	Exkursionen						
	Studienreise Halthabu, Ribe,...						
	Studienreise Trelleborg,...						
Interreg-Berichtstermine							
Pressegespräche							
Sonstige Veranstaltungen							

E7: OLG
I7: OLG
M7: OLG
Q7: OLG
U7: OLG
Y7: OLG
I8: Treffen TV's
Y13: Event Nykøbing
W14: Oldenburger Event
F16: Event
I16: Event
M16: Event
F23: Internet
K23: Internet
H24: Beschilderung
K24: Beschilderung
C30: Masterplan:
G30: Masterplan
L30: Masterplan
L31: Tourismus
J39: Museumsführer
D40: Dänischkurs
10 x
D41: Dänisch Fort.
10 x
P46: Zusatz-Studienreise Groß Raden